

| | |
|-----------|--------------|
| พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๑๗/๑๑/๕๙ |
| วันที่ | 11 พ.ย. 2559 |
| เลขที่ | 11-๕๘ |
| วิชา | |



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 1+๒๔-๔๒๕๙

ที่ - วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ระยะที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการ

เนื่องด้วย ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ปิดบริการเพื่อรอการปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา บัดนี้คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มีมติให้ทำการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อให้สมพระเกียรติ โดยในระยะที่ 1 เป็นการรื้อพรมเก่าออกจากห้องซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 300 ตร.เมตร โดยมีค่าใช้จ่าย รวม 14,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้จะขอใช้เงินในการปรับปรุงจาก กองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติในการจัดทำโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

เรียน ผอ. (ดร. รุจเรขา วิทยาเขตภูมิกุล)

เพื่อโปรดอนุมัติ

๑๑ พ.ย. ๕๙

วิศ.ดร. รุจเรขา วิทยาเขตภูมิกุล

๑๕ พ.ย. ๕๙

อ.หญิง ลี ๗๓

๑๐/๑๑/๕๙
15 we 59

(ดร.รุจเรขา วิทยาเขตภูมิกุล)

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ระยะเวลาที่ 1

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

- 1. Excellence in research with global and social impact
- 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
- 3. Excellence in professional services and social engagement
- 4. Excellence in management for sustainable organization

5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

- 1. Collections of Knowledge
- 2. High Quality of Services
- 3. Effective Collaborations
- 4. Sustainable Organization

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สัปดาห์ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2559

7. หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดตั้งขึ้นในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบพระชันษาเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี ในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้สนใจ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเสียงและภาพเป็นระบบดิจิทัล และให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ url:sirindhornmusiclibrary.net เนื่องจากห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเก่า การเข้าถึงห้องสมุดดนตรีฯ เครื่องปรับอากาศ และ ห้องน้ำชำระ ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ จึงย้ายส่วนบริการสื่อโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ และหนังสือดนตรี ไปให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารใหม่ และปิดพื้นที่ห้องสมุดดนตรีฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

เนื่องด้วยปัจจุบัน ฝั่งอาคารเก่าได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้สมพระเกียรติ และเหมาะสมกับการเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ทางด้านดนตรีไทย จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์

- 8.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้สมพระเกียรติ

8.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย

8.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

9. ขอบเขตการดำเนินงาน

ปรับปรุงระยะที่ 1 รื้อพรมเก่าที่ปูพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนออก

10. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

| การดำเนินงาน | 2559 | | | 2560 | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. มอบหมายงานพัสดุ คัดเลือกผู้จ้างเหมา มา รื้อพรม | ↔ | | | | | | | | | | | |
| 2. งานพัสดุจัดหาผู้รับเหมามาตรวจสอบที่ และ เสนอราคา 3 ร้าน | ↔ | | | | | | | | | | | |
| 3. คัดเลือกผู้รับเหมา | | ↔ | | | | | | | | | | |
| 4. หน่วยอาคารสถานที่ขนย้ายของใน ห้องสมุดฯ เพื่อเตรียมพื้นที่ | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 5. ผู้รับเหมาทำการรื้อพรม และขนทิ้ง | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 6. ตรวจสอบการดำเนินงาน | | | ↔ | | | | | | | | | |

11. งบประมาณ

จากเงินกองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน

| รายการ | หน่วย | ราคา | รวมเงิน |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1. ค่าจ้างเหมา รื้อพรม พท.300 ตร.เมตร | บาท | 14,400.00 | 14,400.00 |

(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

12. คณะผู้ดำเนินงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

นางสาวกิ่งเพชร หน่วยพัสดุ

นายตะวัน พลชนะ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่

นายประมุข หนูเทพย์

คณะทำงานหน่วยอาคารสถานที่

รับผิดชอบโครงการ

ประสานงานโครงการ

ดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ

ควบคุมดูแล

ช่วยควบคุมดูแล

ช่วยขนย้ายของ

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัด | ระยะเวลา |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด | ภายใน 2 เดือนนับแต่ได้รับการอนุมัติ |

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 8.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนให้สมพระเกียรติ
- 8.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 8.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

.....

| | |
|------|--------------|
| พ.ศ. | ๒๕๖๒ |
| ร.ด. | ๒๑๗๙ |
| ร.ด. | ๑๖ ส.ร. ๒๕๖๑ |
| ร.ด. | ๑๖ |



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๒๕๔-๔๒๕๕


ที่ - วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ระยะที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการ

เนื่องด้วย ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ปิดบริการเพื่อรอการปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา บัดนี้คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มีมติให้จัดทำ “โครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์” เพื่อให้สมพระเกียรติ ซึ่งในโครงการระยะที่ ๒ เป็นการปรับปรุงและบูรณะเบื้องต้นใหม่ในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่าย รวม ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะขอใช้เงินจาก กองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในการจัดทำโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง




(นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

1๕/๑๒ ๑๐ (๑๒๖ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



๑๖ ๑๒ ๕๙

วร. ๒๕๖๑
๑๖ ๑๒ ๕๙


๑๕/๑๒

๑๐/๑๒

๑๕ ๑๒ ๕๙

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +๖๔-๔๒๕๔

ที่ - วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ระยะที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการ

เนื่องด้วย ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนปิดบริการเพื่อรอการปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา บัดนี้คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน มีมติให้จัดทำ “โครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน” เพื่อให้สมพระเกียรติ ซึ่งในโครงการฯระยะที่ ๓ จะดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดฯ โดยการทาสี และจ้างทำความสะอาดผ้าม่าน มีค่าใช้จ่าย รวม ๑๐,๖๐๐.๐๐บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้จะขอใช้เงินจาก กองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในการจัดทำโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวลักขณา บำรุงชูเกียรติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

เรียน ๑๐ (๑๒๖ ๓๐๓,๑๒๖๓๗)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พร.อุ.ธ.
๑๐ ม.ค. ๖๐

ร.จุ.เร.
๑๖ ม.ค. ๖๐

(ดร.รุจเรखा วิทยาวิฑูฏ)

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล