

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ชื่อโครงการ MU Lights Out ชาวหอสมุดร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง
2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้รับผิดชอบ นายประมุข หนูเทพย์ โทรศัพท์ติดต่อ i + 4253
4. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่
5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 - ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impact
 - ยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates
 - ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement
 - ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization
6. ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
7. งบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน.....บาท
 - เงินรายได้ส่วนงาน จำนวนเงิน.....บาท
 - เงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน.....บาท
 - แหล่งเงินอื่น (โปรดระบุ).....จำนวนเงิน.....บาท
8. แผน/ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม		ปี พ.ศ. 2559			ปี พ.ศ. 2560								
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ MU Lights Out	แผน	/	/	/	/								
	ผล	/	/	/	/	/							
2. ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตามช่วงเวลาที่กำหนด	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ผล	/	/	/	/	/							
3. เก็บข้อมูลพลังงานก่อนและหลังการดำเนินการ	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ผล	/	/	/	/	/							

4. รายงานผลการประหยัดพลังงาน	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ผล	/	/	/	/	/							
5. ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน				/									

8.2 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย (แผน)	ผลการดำเนินงาน				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค)	ไตรมาส 2 (ม.ค-มี.ค)	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย)	ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย)	
เชิงปริมาณ:							
1.ค่าพลังงานไฟฟ้า	Kwh	30	39.44				
เชิงคุณภาพ:							
-							
เชิงเวลา:							
-							

8.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

	ผลการใช้จ่าย				
	เงินงบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้		แหล่งเงินอื่น ๆ (โปรดระบุ)	รวม
		หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย		
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	-	-	-	-	-
ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)					
ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.)					

ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.)					
------------------------------	--	--	--	--	--

8.4 ผลสำเร็จของโครงการ (โปรดระบุ) ทั้งนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

- มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 - เชิงปริมาณ
 - เชิงคุณภาพ
 - เชิงเวลา
- เป็นไปตามกำหนดเวลา
- ตรงตามวัตถุประสงค์
- บรรลุเป้าหมาย
- มีการติดตามและประเมินผล

9. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ.....ต้องใช้เวลาในการเปิดและปิดระบบไฟฟ้า

.....

.....

.....

.....