

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่อ่าน โถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน

1. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล	ที่ปรึกษาโครงการ
2. นายประมุข หนูเทพย์	หัวหน้าโครงการ
3. นายเสริม จูคำ	คณะทำงาน
4. นายณรงค์ เพ็งนาเรนทร์	คณะทำงาน
5. นายสังวร ขนทอง	คณะทำงาน
6. นายชัยวัฒน์ จันทสาร	คณะทำงาน
7. นางวรัทยา ศรีบัวทอง	คณะทำงาน
8. นายสุรศักดิ์ นามนัย	คณะทำงาน
9. นายมารุต คล่องแคล่ว	คณะทำงาน
10. นายตะวัน พลชนะ	เลขานุการโครงการ
11. นางสาวจินตนา แยมขจร	ผู้ช่วยเลขาโครงการ

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

- 1. Excellence in research with global and social impact
- 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
- 3. Excellence in professional services and social engagement
- 4. Excellence in management for sustainable organization

5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

- 1. Collections of Knowledge
- 2. High Quality of Services
- 3. Effective Collaborations
- 4. Sustainable Organization

กลยุทธ์ที่ 7. สร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในองค์กร (Healthy and Safety Workplace)

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น 10 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2559

7. หลักการและเหตุผล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย มีผู้เข้ารับบริการจากภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร รวมทั้งผู้เข้าใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา หอสมุดและคลังความรู้ฯ ประสบปัญหาด้านปริมาณนักศึกษาที่เข้าใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พื้นที่ให้บริการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ในการนี้ คณะทำงานฯ จึงมีแนวคิดปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน โถงกลางชั้น 3 ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ทางเดิน ที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึง แต่ไม่มีระบบปรับอากาศ ให้เป็นพื้นที่ สะอาด สวยงาม เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่คือนักศึกษา ได้ที่พื้นที่นั่งอ่านเพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่อ่าน โถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”

8. วัตถุประสงค์

- 8.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านให้แก่ศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา
- 8.2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว

9. ขอบเขตการดำเนินงาน

ปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3 ให้เป็นพื้นที่นั่งอ่านเพิ่มเติม

10. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

การดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2560											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วางผังพื้นที่โถงชั้น 3	↔											
2. ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นออกนอกพื้นที่		↔										
3. ปรับปรุงพื้นที่ตามผัง		↔										
4. สสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ			↔									
5. สรุปผลโครงการ			↔									

11. งบประมาณ

จากเงินรายได้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000.00 (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
11.1 หมวดค่าใช้จ่าย - ค่าอาหารว่าง (11 คน x 4 มื้อ x 50 บาท)	2,200.00

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
11.2 หมวดค่าครุภัณฑ์	
- พัดลมตั้งพื้น (จำนวน 4 ตัว)	9,300.00
- พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกรอบรูป	5,000.00
11.3 หมวดค่าวัสดุ	
- หลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์	5,000.00
- ปลั๊กไฟ พร้อมอุปกรณ์	500.00
- สายไฟ VFF 2 x 1.5 mm ²	1,500.00
- สายไฟ VFF 2 x 2.5 mm ²	2,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,300.00

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ	ระดับ	ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 จาก 5

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 13.1 มีพื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
- 13.2 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว
- 13.3 มีพื้นที่จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- 13.4 มีพื้นที่จัดแสดงหนังสือราชกิจจานุเบกษา