



บันทึกข้อความ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
รับที่: 1101991
วันที่: 3 ก.ย. 2561
เวลา: 11

ส่วนงาน งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด โทร. ๔๒๒๐

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๒๙๒(๓)/๑๓

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลโครงการจัดทำพวงมาลัย/ช่อดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับบุคคลสำคัญและผู้มีอุปการะคุณ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ดิฉัน นางกัญญา วิมลนันทพงศ์ ได้รับมอบหมายให้โครงการจัดทำพวงมาลัย/ช่อดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับบุคคลสำคัญและผู้มีอุปการะคุณ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

บัดนี้ได้ดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานผลตามเอกสารที่แนบมานี้

เขียน ผอ.(ฝ่ายรองหอสมุด).....
- เพื่อโปรด ทราบ ทิจารณา
 อนุมัติ ทราบและดำเนินการ
 ลงนาม เขียน MUSIS MULKC Intranet
- สดมความแจ้ง.....

กัญญา วิมลนันทพงศ์

พรัด.ปธ.-
4 ก.ย. 61

กัญญา วิมลนันทพงศ์

(นางกัญญา วิมลนันทพงศ์)

หัวหน้าโครงการ

กิตติรังสี

(นางสาวรัชณี กิตติรังสี)

ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

พรรณทิพา วิจารณ์กร

(นางพรรณทิพา วิจารณ์กร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

ทราบและดำเนินการไว้

จตุพร

(ดร.จตุพร วิชาวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

5 ก.ย. 61

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำพวงมาลัย/ช่อดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับบุคคลสำคัญและผู้มีอุปการะคุณของหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญา วิมลนันทพงศ์ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (หัวหน้าโครงการ)

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

- ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impact
- ยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates
- ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement
- ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization

5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Effective Collaborations

- กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาการร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาการร่วมมือกับห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
- กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาการร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (ThaiLiNet) และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)
- กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาการร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILLO)
- กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ (CSR) และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561

7. งบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน.....บาท
 เงินรายได้ส่วนงาน จำนวนเงิน.....5,896.....บาท
 เงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน.....บาท
 แหล่งเงินอื่น (โปรดระบุ).....จำนวนเงิน.....บาท
 ไม่มีงบประมาณ

8. แผน/ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงาน		ปี พ.ศ. 2560			ปี พ.ศ. 2561								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สิ่งทำวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ - ผ้าแพรรแก้ว - ดอกพุดดินปั้น - ดอกรักดินปั้น	แผน			✓									
	ผล			✓									
2. ซื่อวัสดุ - ทางออนไลน์	แผน			✓									
	ผล			✓									
3. เตรียมวัสดุ - ตัดผ้าตามแพทเทิร์น กลีบดอกไม้	แผน				✓		✓				✓		
	ผล				✓		✓				✓		
4. เตรียมอะไหล่งาน - ห่อดอกพุดพลาสติกด้วยผ้า - ประดิษฐ์ดอกเบญจมาศ - ประดิษฐ์ดอกซ่าสำหรับทำ อุบะ - ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับ ประกอบช่อ	แผน				✓		✓				✓		
	ผล				✓		✓				✓		
5. ร้อยตัวพวงมาลัย/ร้อยตัว กระแต/ร้อยมาลัยซีก รัดพวง/ร้อยมาลัยซีกรัดข้อ/ ร้อยอุบะ/ประกอบ พวงมาลัย/ประกอบช่อเอื้อง	แผน				✓		✓				✓		
	ผล				✓		✓					✓	
6. ส่งมอบงาน	แผน				✓			✓				✓	
	ผล				✓			✓				✓	

8.2 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย (แผน)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค)	ไตรมาส 2 (ม.ค-มี.ค)	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย)	ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย)	
เชิงเวลา : ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ปฏิบัติงานได้เสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด	วัน	เสร็จก่อน กำหนด 1 วัน		เสร็จก่อน กำหนด 2 วัน	เสร็จก่อน กำหนด 1 วัน	เสร็จก่อน กำหนด 4 วัน	ยกเว้น กรณี เร่งด่วน
เชิงความพึงพอใจ : 1. ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	พึงพอใจ ระดับ 3 จาก 5		5	5	5	ผู้บริหาร จำนวน 1 คน

8.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

	ผลการใช้จ่าย				
	เงินงบประมาณ แผ่นดิน	เงินรายได้		แหล่งเงินอื่น ๆ (โปรดระบุ)	รวม
		หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย		
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		5,896			5,896
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)					
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)					
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)					

8.4 ผลสำเร็จของโครงการ (โปรดระบุ) ทั้งนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

- มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 - เชิงปริมาณ
 - เชิงคุณภาพ
 - เชิงเวลา
 - เชิงความพึงพอใจ
 - เชิงความคุ้มค่า
- เป็นไปตามกำหนดเวลา
- ตรงตามวัตถุประสงค์
- บรรลุเป้าหมาย
- มีการติดตามและประเมินผล

9. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้บริหารส่วนงานต่อพวงมาลัย/ช่อดอกไม้ประดิษฐ์

โครงการจัดทำพวงมาลัย/ช่อดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับบุคคลสำคัญและผู้มีอุปการะคุณของหอสมุด และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำในโอกาสต่าง ๆ 3 ครั้ง คือ


ครั้งที่ 1 ในโอกาส ดร. รุจเรชา วิทยายุทธมิกุล แสดงความยินดีแต่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสรางค์ พูลทรัพย์ นายกสมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ส่งมอบงานวันที่ 18 มกราคม 2561

ครั้งที่ 2 ในโอกาส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลัยต่อหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเปิดมุ่มแผ่นเสียง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ส่งมอบงานวันที่ 2 เมษายน 2561 (เนื่องจากวันส่งงานก่อนหน้าเป็นวันหยุดทำการ/ วันอาทิตย์)

ครั้งที่ 3 ในโอกาส ดร.รุจเรชา วิทยายุทธมิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนจากคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่หอสมุดและคลังความรู้ฯ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ส่งมอบงานวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้บริหาร 1 คน ผลความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ



ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2561

พวงมาลัยที่ประดิษฐ์มีความสวยงาม และความประณีตเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับมอบให้แก่บุคคลสำคัญ/ผู้มีอุปการะคุณต่อหอสมุดฯ นับเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากด้วย

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มกราคม 2561

พวงมาลัย/ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ มีความสวยงามและประณีตบรรจงมาก มีความเหมาะสมสำหรับถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ และมอบให้บุคคลสำคัญ

ครั้งที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ทำเสร็จทันกำหนดเวลา และผลงานมีคุณภาพสูงมาก

สรุปราคาพวงมาลัยและช่อดอกไม้ประดิษฐ์ 3 ครั้ง

สั่งประดิษฐ์จากร้านทั่วไปมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 17,550 บาท ประดิษฐ์เองมีค่าใช้จ่าย 5,896 บาท สามารถช่วยหน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 11,654 บาท

รายการ		ราคา (บาท)
ครั้งที่ 1	พวงมาลัย 1 พวง ราคาพวงละ 3,000 บาท	3,000
ครั้งที่ 2	พวงมาลัย 1 พวง ราคาพวงละ 3,000 บาท	3,000
	ช่อกระแต 1 ช่อ ราคาช่อละ 550 บาท	550
ครั้งที่ 3	ช่อกระแต 20 ช่อ ราคาช่อละ 550 บาท	11,000
	รวม	17,550
	หัก ผลค่าใช้จ่าย	5,896
	ผลต่าง	11,654

ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นประธาน
ในพิธีถวายพวงมาลัยต่อหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเปิดมูม
แผ่นเสียง (พวงมาลัย/ช่อกระแต)





ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนจากคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แก่หอสมุดและคลังความรู้ฯ



คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนจากคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาค สมทบทุนในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries”





ภาพ : ดร. รุจเรขา วิทยาอุทตติกุล/มนตรี เล้าหะชัย/กัญญา วิมลนันทพงศ์