

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ระยะที่ 1

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

- 1. Excellence in research with global and social impact
- 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
- 3. Excellence in professional services and social engagement
- 4. Excellence in management for sustainable organization

5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

- 1. Collections of Knowledge
- 2. High Quality of Services
- 3. Effective Collaborations
- 4. Sustainable Organization

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สัปดาห์ เริ่มต้น พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด ธันวาคม 2559

7. หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดตั้งขึ้นในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบพระชันษาเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้บริการสื่อสตัททัศน์ทางดนตรี ในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้สนใจ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเสียงและภาพเป็นระบบดิจิทัล และให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ url: sirindhornmusiclibrary.net เนื่องจากห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเก่าเครื่องปรับอากาศ และ ห้องน้ำชา รุด ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ จึงย้ายส่วนบริการสื่อสตัททัศน์ทางดนตรี และอุปกรณ์ และหนังสือดนตรี ไปให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารใหม่ และปิดพื้นที่ห้องสมุดดนตรีฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้สมพระเกียรติ และเหมาะสมกับการเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ทางด้านดนตรีไทย จึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์

- 8.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ให้สมพระเกียรติ
- 8.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 8.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

9. ขอบเขตการดำเนินงาน

รื้อพรมเก่าออกจากพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน 300 ตร.เมตร

10. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. มอบหมายงานพัสดุ คัดเลือกผู้จ้างเหมา มารื้ออพรม	↔											
2. งานพัสดุจัดหาผู้รับเหมามาดูสถานที่ และ เสนอราคา 3 ร้าน	↔											
3. คัดเลือกผู้รับเหมา		↔										
4. หน่วยอาคารสถานที่ขนย้ายของใน ห้องสมุดฯเพื่อเตรียมพื้นที่			↔									
5. ผู้รับเหมาทำการรื้ออพรม และขนทิ้ง			↔									
6. ตรวจสอบการดำเนินงาน			↔									

11. งบประมาณ

จากเงินกองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

รายการ	หน่วย	ราคา	รวมเงิน
1. ค่าจ้างเหมา รื้ออพรม พท.300 ตร.เมตร	บาท	14,400.00	14,400.00

(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

12. คณะผู้ดำเนินงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ	รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี	ประสานงานโครงการ
นางสาวกิงเพชร หน่วยพัสดุ	ดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ
นายตะวัน พลชนะ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่	ควบคุมดูแล
นายประมุข หนูเทพย์	ช่วยควบคุมดูแล
คณะทำงานหน่วยอาคารสถานที่	ช่วยขนย้ายของ

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	ระยะเวลา
สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	ภายใน 2 เดือนนับแต่ได้รับการอนุมัติ

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 14.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ให้สมพระเกียรติ
- 14.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 14.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

.....