

**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล**

**1. ชื่อโครงการ**

โครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ระยะที่ 2

**2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน**

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

**3. ลักษณะโครงการ**       โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่

**4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

- 1. Excellence in research with global and social impact
- 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
- 3. Excellence in professional services and social engagement
- 4. Excellence in management for sustainable organization

**5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ**

- 1. Collections of Knowledge
- 2. High Quality of Services
- 3. Effective Collaborations
- 4. Sustainable Organization

**6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สัปดาห์ เริ่มต้น 16 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 23 ธันวาคม 2559**

**7. หลักการและเหตุผล**

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดตั้งขึ้นในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบพระชันษาเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้บริการสื่อสตัททัศน์ทางดนตรี ในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้สนใจ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเสียงและภาพเป็นระบบดิจิทัล และให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ url: sirindhornmusiclibrary.net เนื่องจากห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเก่าเครื่องปรับอากาศ และ ห้องน้ำชา รุด ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ จึงย้ายส่วนบริการสื่อสตัททัศน์ทางดนตรี และอุปกรณ์ และหนังสือดนตรี ไปให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารใหม่ และปิดพื้นที่ห้องสมุดดนตรีฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้สมพระเกียรติ และเหมาะสมกับการเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ทางด้านดนตรีไทย จึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้น

**8. วัตถุประสงค์**

- 8.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ให้สมพระเกียรติ
- 8.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 8.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

**9. ขอบเขตการดำเนินงาน**

ขนย้ายของ รื้อกระเบื้องยางเก่า ทำความสะอาดพื้น และปูกระเบื้องยางใหม่ ในพื้นที่ห้องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพรัตนฯ จำนวน 300 ตร.เมตร

#### 10. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. มอบหมายงานพัสดุ คัดเลือกผู้จ้างเหมา มารื้ออพรม		↔										
2. งานพัสดุจัดหาผู้รับเหมามาดูสถานที่ และ เสนอราคา		↔										
3. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในพื้นที่			↔									
4. ตรวจสอบการดำเนินงาน			↔									

#### 11. งบประมาณ

จากเงินกองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ

รายการ	หน่วย	ราคา	รวมเงิน
1. ค่าจ้างเหมา รื้อกระเบื้องยางเก่าและปู กระเบื้องยางใหม่ พื้นที่ 300 ตร.เมตร	บาท	108,000.00	108,000.00

รวมเป็นเงิน หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน

#### 12. คณะผู้ดำเนินงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ	รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกิงเพชร หน่วยพัสดุ	ประสานงาน/ดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ
นายตะวัน พลชนะ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่	ช่วยประสานงานและควบคุมดูแล
นายประมุข หนูเทพย์	ช่วยควบคุมดูแล
คณะทำงานหน่วยอาคารสถานที่	ช่วยขนย้ายของ
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี	ช่วยประสานงาน

#### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	ระยะเวลา
สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	ภายใน 2 สัปดาห์นับ แต่ได้รับการอนุมัติ

#### 14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 14.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้สมพระเกียรติ
- 14.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 14.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

.....