

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ระยะที่ 3

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ

3. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

- 1. Excellence in research with global and social impact
- 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
- 3. Excellence in professional services and social engagement
- 4. Excellence in management for sustainable organization

5. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

- 1. Collections of Knowledge
- 2. High Quality of Services
- 3. Effective Collaborations
- 4. Sustainable Organization

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สัปดาห์ เริ่มต้น 10 มกราคม 2560 สิ้นสุด 31 มกราคม 2560

7. หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดตั้งขึ้นในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบพระชันษาเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้บริการสื่อสตัททัศน์ทางดนตรี ในรูปแบบที่หลากหลายแก่ผู้สนใจ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเสียงและภาพเป็นระบบดิจิทัล และให้บริการผ่านเว็บไซต์ ที่ url: sirindhornmusiclibrary.net เนื่องจากห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเก่าเครื่องปรับอากาศ และ ห้องน้ำชา รุด ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ จึงย้ายส่วนบริการสื่อสตัททัศน์ทางดนตรี และอุปกรณ์ และหนังสือดนตรี ไปให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารใหม่ และปิดพื้นที่ห้องสมุดดนตรีฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้สมพระเกียรติ และเหมาะสมกับการเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ทางด้านดนตรีไทย จึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์

- 8.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ให้สมพระเกียรติ
- 8.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 8.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

9. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 1. ทาสี ในพื้นที่ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน 300 ตร.เมตร

2. ทำความสะอาดผ้าปูที่นอนที่เคยใช้ในห้องสมุดดนตรีฯ จำนวน 23 ผืน

10. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. มอบหมายงานพัสดุ(คุณกิ่งเพชร) สอบราคาร้านซักกรีด และจ้างดำเนินการ			↔									
2. มอบหมายหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ จัดหาสี พร้อมอุปกรณ์			↔									
3. ดำเนินการทาสี			↔									
4. ดำเนินการติดตั้งผ้าปูที่นอนต่างทั้งหมด			↔									

11. งบประมาณ

จากเงินกองทุนห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

รายการ	หน่วย	ราคา	รวมเงิน
1. ค่าจ้างเหมาซักกรีดผ้าปูที่นอน	บาท	4,600.00	4,600.00
2. ค่าสีพร้อมอุปกรณ์	บาท	6,000.00	6,000.00

รวมเป็นเงิน หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน

12. คณะผู้ดำเนินงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ	รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกิ่งเพชร หน่วยพัสดุ	ประสานงาน/ติดต่อร้าน/ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
นายตะวัน พลชนะ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่	ช่วยประสานงานและควบคุมดูแลการทาสี
นายประมุข หนูแพทย์	ช่วยควบคุมดูแล
คณะทำงานหน่วยอาคารสถานที่	ช่วยทาสี
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี	ช่วยประสานงาน

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	ระยะเวลา
สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	ภายใน 3 สัปดาห์ นับแต่ได้รับการอนุมัติ

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 14.1 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ให้สมพระเกียรติ
- 14.2 เพื่อจัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านดนตรีไทย
- 14.3 เพื่อจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

.....