

แผนการดำเนินงาน งานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 รอบประเมิน (ก.ค.-ธ.ค.61-ม.ค.-มิ.ย.62)

หน่วยงาน งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด	PA รอบ 1						PA รอบ 2					ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง		
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	
1	นำเข้า	13,300 รายการ	จำนวนผลงานที่นำเข้า															
1.1	บทความวารสารจากวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล	บทความวารสารจากวารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนำเข้าในคลังสารสนเทศ 300 รายการ	- ผลงานที่นำเข้ามีความครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 90			185						136					ทิพย์สุดา สาวิตรี ชญานิชษฐ์	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2	นำกลับผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลเดิมเข้าสู่คลังสารสนเทศสถาบันฯ Mahidol IR	ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลเดิมนำกลับในคลังสารสนเทศ 500 รายการ	- ผลงานที่ถ่ายโอนกลับมีความถูกต้องร้อยละ 90			293						268					สาวิตรี ทิพย์สุดา ชญานิชษฐ์	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3	หนังสือ/ตำราที่เขียนโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล	หนังสือ/ตำรานำเข้าในคลังสารสนเทศ 250 รายการ	- ผลงานที่นำเข้ามีความถูกต้องร้อยละ 90			172						112					ทิพย์สุดา สาวิตรี	งานบริการงานพัฒนา
1.4	ผลงานบุคลากรสายสนับสนุนเข้าคลังสารสนเทศสถาบันฯ : งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารการประชุม/โปสเตอร์ เอกสารประกอบการบรรยาย	ผลงานบุคลากรสายสนับสนุนนำเข้าในคลังสารสนเทศ 50 รายการ	- ผลงานที่นำเข้ามีความครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100			49						26					สาวิตรี	งานเทคโนโลยีสารสนเทศงานจัดการความรู้
1.5	ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร)	ผลงานทรัพย์สินทางปัญญานำเข้าในคลังสารสนเทศ 100 รายการ = 261	- ผลงานที่นำเข้ามีความครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100									261					สาวิตรี ชญานิชษฐ์	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6	ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus	ผลงานจากฐานข้อมูล Scopus ถ่ายโอนเข้าคลังสารสนเทศ 12,000 รายการ	- ผลงานที่นำเข้ามีความครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 95			17,680											สาวิตรี กฤษฎา วนาพล	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7	ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Springer Link/Nature	ผลงานจากฐานข้อมูล Springer Link/Nature นำเข้าคลังสารสนเทศ 100 รายการ	- ผลงานที่นำเข้ามีความครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 95									N/A					สาวิตรี ชญานิชษฐ์ ทิพย์สุดา	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	บริการและประชาสัมพันธ์																	

ยกเลิกเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความซ้ำซ้อนกับข้อมูลใน Scopus

แผนการดำเนินงาน งานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 รอบประเมิน (ก.ค.-ธ.ค.61-ม.ค.-มิ.ย.62)

หน่วยงาน งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด	PA รอบ 1						PA รอบ 2					ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง		
				ก.ค.	ส.ค.	กย.	ต.ค.	พย.	ธ.ค.	ม.ค.	กพ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	
2.1	ให้บริการข่าวสาร ตอบคำถาม แนะนำคลังสารสนเทศสถาบัน ไปยังคณะ สถาบัน	ได้รับคำถามจากอีเมล โทรศัพท์ ด้วยวาจา	ผู้ใช้ได้รับคำตอบตรงตาม ความต้องการ ร้อยละ 95	←													สาวิตรี ทิพย์สุดา ชญานิชรุ์	ผู้รับบริการ
2.2	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลัง สารสนเทศสถาบันของ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก Blog อีเมล จอภาพ แผ่นพับ โทรศัพท์ ออกบูธนอกสถานที่ เป็นต้น	บุคลากรคณะ สถาบัน ได้รู้จัก คลังสารสนเทศสถาบันของ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)	จำนวนที่ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	←													ทิพย์สุดา สาวิตรี ชญานิชรุ์	งานเทคโนโลยี ทางการศึกษา งานเทคโนโลยี สารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
2.3	เผยแพร่ข้อมูลคลังสารสนเทศ สถาบันฯ สู่อสากล	เชื่อมโยงข้อมูลคลังสารสนเทศ สถาบันฯ ให้สืบค้นได้ใน EBSCO Dsc Discovery Service (EDS) / Open Dissertations /AUNIL0	- สถิติการเข้าใช้งานมากขึ้น เทียบจากปีก่อน 1 เท่า (baseline:Visitor = 20,832 ราย)	←													กฤษฎา สาวิตรี วนาพล	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูลโดย สาวิตรี บุญपालิต 3-7-2562